

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №48 «Детский сад общеразвивающего вида» г. Кемерово

(наименование организации)

«Оптимизация процесса проведения заседания родительского комитета в ДОУ»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48»

Анкудинова Наталья Николаевна

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

(подпись) 

(И.О. Фамилия) 

Общие данные:

Заказчик: Анкудинова Наталья Николаевна, заведующая ДОУ

Процесс: проведение собрания родительского комитета

Границы процесса: от разработки повестки дня до решения заседания родительского комитета

Руководитель лин-проекта: Кришак Инна Васильевна, старший воспитатель

Команда лин-проекта:

Адресва Марина Павловна, учитель – логопед;

Кружкова Ольга Александровна, воспитатель;

Чернухина Анна Александровна, воспитатель.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на проведение заседания родительского комитета	83 мин.	25 мин.
Сокращение времени на ознакомление и согласование необходимых документов	78 мин.	20 мин.

Эффекты:

Улучшение качества взаимодействия с родителями ДОУ

Обновление:

1. Длительный процесс проведения заседания родительского комитета
2. Большая потеря времени у работающих родителей

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «11» февраля 2022г.
2. Картирование текущего состояния (с «11» февраля 2022 г. по «17» февраля 2022г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «17» февраля 2022 г. по «24» февраля 2022 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «25» февраля 2022 г. по «11» марта 2022 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «14» марта 2022г. по «23» марта 2022 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «24» марта 2022г. по 08» апреля 2022г.)
7. Внедрение улучшений (с «11» апреля 2022 г. по «29» апреля 2022 г.)
8. Мониторинг результатов (с «02» мая 2022г. по «13» мая 2022г.)
9. Закрытие лин-проекта («10» мая 2022г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «10» мая 2022г. по «31» мая 2022г.)