

Паспорт лин-проекта  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №48»  
(наименование организации)

Подписано  
цифровой  
подписью: Быкова  
Наталья Борисовна  
Дата: 2024.06.03  
16:53:39 +07'00'

**Быкова  
Наталья  
Борисовна**

**«Оптимизация процесса подготовки к занятиям по физической культуре»**  
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующая МБДОУ №48  
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

\_\_\_\_\_  
Быкова Н.Б.  
(подпись) (ФИО).

<b>1. Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> воспитатели <b>Процесс:</b> приемная, физкультурный зал. <b>Границы процесса:</b> вторая половина учебного года. <b>Руководитель лин-проекта:</b> Быкова Н.Б. <b>Выполнил:</b> Сохарева Н.В.			<b>2. Обоснование:</b> 1. Сокращение времени на одевание за счет длительных сборов.		
<b>4. Цели и эффекты:</b>			<b>4. Ключевые события проекта.</b>		
<b>Наименование цели</b>	<b>Текущий показатель</b>	<b>Целевой показатель</b>	1. Старт проекта -03.06.2024		
Сокращение времени протекания процесса переодевания.	7 мин	4 мин	2. Диагностика и определение целевого состояния -04.06-14.06.2024		
			3. Разработка карты текущего состояния -17.06-28.06.2024		
			4. Разработка карты целевого состояния -01.07-12.07.2024		
			5. Внедрение улучшений – 15.07-31.07.2024		
			6. Совещание по защите подходов внедрения – 01.08.2024		
			7. Закрепление результатов и закрытие проектов – 05.08.-30.08.2024		
			8. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 30.08.2024		

## Информационная справка о реализованном проекте

<b>Наименование образовательной организации</b>	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48»
<b>Название проекта</b>	Оптимизация процесса подготовки к занятиям по физической культуре.
<b>Целевые ориентиры</b>	Сокращение времени протекания процесса подготовки переодевания с 7 до 4 минут.
<b>Сроки реализации проекта</b>	1. Ключевой риск – конфликтная ситуация во время переодевания. 2. Проблемы: 1. Сокращение времени на одевание.
<b>Основания реализации проекта (проблемы и риски)</b>	Разработка места хранения приемной. Стандартизация размещения спортивной формы. Закупка оборудования для хранения вещей.
<b>Мероприятия по достижению целевых показателей</b>	Организация пространства в кабинке. Визуализация мест хранения спортивной формы.
<b>Результаты реализации проекта</b>	Выбор рациональных по качеству и цене вариантов мест для хранения.
<b>Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения</b>	Картирование (метод «было – стало»).
<b>Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)</b>	13176р.
<b>Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)</b>	Сохарева Надежда Викторовна 8-983-213-00-53 (воспитатель, руководитель физической культуры)