

Паспорт проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 «Детский сад общеразвивающего вида», г. Кемерово
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса подготовки к занятиям по физической культуре

(название лин-проекта)

Общие данные:

Заказчик: МБДОУ № 48 «Детский сад общеразвивающего вида»

Процесс: Оптимизация процесса подготовки к занятиям по физической культуре

Границы процесса: от ликвидации конкретных проблем

Руководитель лин-проекта: Сохарева Н.В.

Команда лин-проекта: Малышко А.И., Дуплякова Е.В., Ведерникова Н.Б.

Обоснование:

Большие временные потери в процессе подготовки к занятию
Возникновение конфликтных ситуаций при большом скоплении воспитанников в приемной группы
Возвращение воспитанников. Для посещения туалетной комнаты
Увеличение времени на занятие

Цели:

Эффекты:

Повышение эффективности деятельности педагога
Отсутствие беспорядочных действий со стороны воспитанников
Уменьшение конфликтных ситуаций
Увеличение личного пространства воспитанников при переодевании
Сокращение выхода воспитанников на занятие
Появление системы, которая не требует контроля педагога

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта 03-05 июня 2024г.
2. Картирование текущего состояния 15-20 июня 2024г.
3. Анализ проблем и потерь 25-28 июня 2024г.
4. Составление карты целевого состояния 01-15 июля 2024
Разработка плана мероприятий 16-18 июля 2024г.
5. Защита плана мероприятий 20 июля 2024г.
6. Внедрение улучшений - Совещание по защите подходов внедрения –21 - 30 июля 2024г.
7. Мониторинг результатов 01-03 августа 2024г.
8. Закрытие лин-проекта 05-22 августа 2024г.
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 23-30 августа 2024г.

**Быкова Наталья
Борисовна**

Подписано цифровой
подписью: Быкова Наталья
Борисовна
Дата: 2024.06.03 17:35:24 +07'00'

Информационная справка о реализованном проекте

Наименование образовательной организации	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 «Детский сад общеразвивающего вида»
Название проекта	Оптимизация процесса подготовки к занятиям по физической культуре
Целевые ориентиры	Сокращение времени протекания процесса подготовки переодевания с 13 минут до 4 минут
Сроки реализации проекта	03.06.2024-30.06.2024гг.
Основная реализация проекта (проблемы и риски)	<p>Увеличенное время подготовки воспитанников к занятию по физической культуре:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● частичное переодевание воспитанников, намеренно или по забывчивости; ● возвращение для посещения туалетной комнаты; ● скопление воспитанников в приемной группы при переодевании, возникновение конфликтных ситуаций
Мероприятия по достижению целевых показателей	Организация пространства в кабинке. Визуализация мест хранения спортивной формы.
Результаты реализации проекта	<p>Минимизации времени переодевания и своевременному началу занятий;</p> <p>Упорядоченному расположению вещей в кабинках;</p> <p>Стандартизации ежедневных операций переодевания детей;</p> <p>Повышению удовлетворенности родителей качеством оказываемых услуг в ДОУ.</p>
Проблемы возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения	Картирование (метод «было – стало»)
Финансовые затраты проекта (при наличии)	13176р.
Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)	Сохарева Надежда Викторовна 8-983-213-00-53 (воспитатель, инструктор физической культуры)