

Согласовано:  
Педагогический совет  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.

Утверждаю:  
Заведующая МБДОУ № 48  
Газизулина З.А.

## План мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ № 48

« Детский сад общеразвивающего вида» на 2014-2015 г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО</b>				
1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО.  Утверждение Положения о рабочей группе.	Февраль 2014г.	Заведующая  Старший воспитатель	Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО».  Положение о рабочей группе.
2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Февраль-март 2014 г.	Заведующая  Старший воспитатель	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
3	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО	По мере поступления материалов	Заведующая  Старший воспитатель	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Май 2014	Заведующая	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	Май 2014	Методический совет ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
6	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	Сентябрь 2014-  Май 2015	Заведующая  Старший воспитатель Рабочая группа	Приобретение педагогами практических знаний в организации новой модели образовательного процесса

7	Участие педагогов в обучающих семинарах различного уровня по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования»	В течение переходного периода	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий
8	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО.	Обновление информации в течение переходного периода	Заведующая Старший воспитатель Рабочая группа	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
9	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение переходного периода	Старший воспитатель	Выставка литературы в методическом кабинете
10	Организация работы по разработке проекта образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Апрель-август 2014	Заведующая Старший воспитатель Рабочая группа	Создание проекта ООП ДО
11	Обсуждение и утверждение проекта основной образовательной программы	Сентябрь 2014	Заведующая ДОУ	Наличие проекта ООП ДО
12	Корректировка образовательной программы ДОУ на основе соответствующей примерной, обновленной в соответствии с ФГОС	После выхода утвержденной ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	Старший воспитатель. Рабочая группа	Наличие ООП ДО
13	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015у.г	Август 2014	Старший воспитатель Рабочая группа	Наличие календарно-тематических планов
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь переходный период	Педагог-психолог ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующая ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС

16	Мониторинг введения ФГОС	Весь переходный период	Заведующая ДОУ	План контроля
<b>2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС</b>				
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	В течение переходного периода	Заведующая ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
2	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения в ОУ (семинары).	В течение периода в соответствии с планом ДОУ	Заведующая Старший воспитатель	Повышение квалификации педагогических работников в ДОУ. Протоколы семинаров.
3	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	В течение переходного периода	Заведующие ДОУ	Ликвидация затруднений
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>				
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Заведующая ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	В течение переходного периода	Заведующая ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	В течение переходного периода	Заведующая ДОУ	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО</b>				
1	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт, информационные стенды,	2014-2015	Заведующая ДОУ, Старший воспитатель	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

	родительские собрания			
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ введения ФГОС).	Сентябрь 2015	Заведующая ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения раздела, отражающего ход ФГОС
3	Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет. Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений	В течение переходного периода	3 Заведующая ДОУ,  Старший воспитатель	Информационная подготовка педагогов в внедрению ФГОС ДО