

Паспорт лин – проекта

муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 48 «Детский сад
общеразвивающего вида»

**«Оптимизация процесса подготовки к занятиям продуктивной деятельности в
подготовительной группе»**

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №48

_____ Быкова Н.Б.

(подпись)

(ФИО)

1. Общие данные: Заказчик: воспитатели Процесс: приемная, групповая Границы процесса: первая половина учебного года Руководитель лин – проекта: Быкова Н.Б. Выполнил: Дуплякова Е.В., Ведерникова Н.Б.			2. Обоснование: 1. Сокращение времени при подготовке к занятиям по продуктивной деятельности.		
3. Цели и эффекты:			4. Ключевые события проекта.		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Старт проекта - 06.10.2025 г.		
Сокращение времени протекания процесса подготовки к занятиям по продуктивной деятельности	7 минут	4 минуты	2. Диагностика и определение целевого состояния – 06.10.2025 – 17.10.2025		
			3. Разработка карты текущего состояния – 20.10.2025 – 31.10.2025		
			4. Разработка карты целевого состояния – 03.11.2025 – 14.11.2025		
			5. Внедрение улучшений – 17.11.2025 – 28.11.2025		
			6. Совещание по защите подходов внедрения – 01.12.2025		
			7. Закрепление результатов и закрытие проекта – 08.12.2025 – 30.12.2025		
			8. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 30.12.2025		